

1. Tag	2. Tag	3. Tag	4. Tag
LV-Leiter, PM-Unterlagen, TN-Know-how, 1h	G: Präs. vorb., 0,5h	T: <b>Projekt bewerten, -status berichten</b> , 1h	T: <b>Projekt abschließen</b> , 30'
T: <b>Projekt strukturieren &amp; planen</b> , 2h	P: 1. Projekt-Präs., 10' je Gruppe (1h)	G: Projekt-Statusbericht vorb., 1h	G: Projektabschluss vorb., 0,5h
P: 1. Kunden-WS „TB-IS“, 1h	T: <b>Projekt strukturieren &amp; planen</b> , 1,5h	P: 1. Lenkungsausschuss, 1h	P: Projektabschluss durchf., 0,5h
G: Projekt-abgrenzung, 1h	G: Fragen für Projtauftrag Detail vorb., 0,5h	T: <b>Änderungen bewerten</b> , 0,5h	G: PM – organisator. & sozialpsychologische Aspekte 0,5h
P: 2. Kunden-WS, Fragen, 0,5h	P: 3. Kunden-WS „Projtauftrag Detail“, 1h	P: Projekt-änderungen, 0,5h	G: PM-Unterlagen sichten, 0,5h
		G: Änderungen bewerten, 0,5h	P: MS Project üben, 2h
<b>Legende:</b> T...Theorie G...Gruppenarbeit P...Präsentieren		P: 2. Lenkungsausschuss, 0,5h	G+P: Aus LV PM Gelerntes?, 0,5h